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This case study focused on the importance of ground investigation in constructing. The 
objective of the study was to evaluate the importance of ground investigation in a con-
struction site in the centre of Helsinki. A new building was constructed in the site, and an 
existing building was renovated. 
 
In the beginning of the investigation the initial data of the ground investigation and the 
ventilation plan were available for use. The investigation included the elaboration of 
ground investigation reports, air conditioning drawings and specifications. 
 
In the execution phase the challenge was to determine if the plans were sufficient. In a 
renovation project the existing building and its environment always present a challenge. 
 
In the execution phase it was discovered that the extent of the ground investigation was 
insufficient and unpractical in relation to the ventilation plans. When the ground investiga-
tion was carried out, cooperation with the heating, plumbing and ventilation designer was 
inexistent, and vice versa. 
 
The insufficient coherence of plans added up costs. Significant savings would have been 
attained, had the ground investigation been more extensive and accurate, and had it been 
made coherent with the ventilation planning. More sampling points would have been nec-
essary inside the building, especially in places where the ventilation ducts were planned to 
be placed. 
 
Since the two buildings had separate structural engineers, ground breaking near the walls 
had not been planned. When the ground breaking was carried out next to the substructure 
of the existing building, risk of the building being damaged existed. 
 
Ground breaking inside the building had not been taken into account in the extent that 
would have been necessary. While carrying out the ground breaking, the risk of the old 
building being damaged existed. 
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1 JOHDANTO 
Tutkimus keskittyy saneeraus- ja uudiskohteeseen, jotka ovat samalla pie-
nellä tontilla Helsingin keskustassa. Maanrakennustöitä tehtiin olemassa 
olevan rakennuksen sisällä ja rakennuksen sisäpihalla, johon rakennettiin 
uusi kerrostalo ja autohalli, jonka päällä oli pihakansi. Keskustelua kohteesta 
ja sen haasteellisuudesta käytiin SRV Rakennus Oy:n kanssa. Missä kaikki-
alla voi esiintyä ongelmia hankkeen aikana ja mistä tarvitaan tietoa muita tu-
levia samanlaisia kohteita varten?  
Tontti oli todella pieni, ja siihen rakennettiin uusi rakennus rajoja myöten. 
Vanhan rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen tuli muutoksia, joten siinä 
täytyi tehdä maanrakennustöitä. Uuden ja vanhan rakennuksen yhteen sovit-
taminen tuo aina haasteita niin suunnitelmiin kuin toteutukseen. Edellä ole-
vista syistä päädyttiin tarkastelemaan kohdetta maanrakennustöiden osalta.  
Olin myös itse kiinnostunut tutkimaan aihetta, koska aikaisemmin sanee-
rauskohteessa ei ollut tullut vastaan maanrakennustöitä. 
Tutkimuksen yhteydessä selvitettiin ongelmakohdat ja ratkaisut niihin. Lo-
puksi tarkasteltiin hankeen maanrakennustöiden kustannuksien lähtö- ja 
lopputilannetta. Päädyttiin case-tyyppiseen tutkimukseen maanrakennustöis-
tä kohteessa. Itse toimin kohteessa työnjohtaja ja vastasin maanrakennus-
töistä kohteessa.  
Maanrakennustyöt pohjautuvat pohjatutkimukseen ja sen tutkimustuloksiin. 
Pohjatutkimuksen onnistumisella on suuri vaikutus maanrakennustöiden to-
teutukseen ja kustannuksiin.  
Kohteen maanrakennusurakka oli tehty pohjatutkimuksen pohjalta.  
Tutkimuksessa oli tarkoitus käyttää kohteen kaikkia suunnitelmia ja pohjatut-
kimukseen liittyvää kirjallisuutta sekä Internetiä. Työ rajattiin pohjatutkimuk-
sen lähtötietoihin ja maanrakennuksen lopulliseen toteutukseen.  
Työssä käydään tarkasti läpi pohjatutkimus sekä tapa, jolla pohjatutkimustu-
lokset oli saatu tontilla. Maanrakennustöiden toteutuksen kulku kuvataan 
vaihe vaiheelta. Ongelmatilanteisiin selvitetään ratkaisut sekä kustannukset. 
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2 POHJARAKENTEIDEN MÄÄRÄYKSET 
 
Rakennuspaikan pohjasuhteet on selvitettävä ennakolta jokaisen rakennus-
hankkeen yhteydessä. Yleensä, ja erittäin vaativissa (AA) pohjarakennus-
kohteissa aina, tämä selvitys tehdään rakennushankkeen yhteydessä ra-
kennuspaikalla tehtävällä pohjatutkimuksella. Pohjatutkimuksella on selvitet-
tävä rakennuskohteen ja sen vaikutusalueen pinnanmuodot, maapohjan ker-
rosrakenne, kalliopinnan sijainti, maakerrosten ja kallion ominaisuudet sekä 
pohjavesisuhteet siten, että pohjarakenteiden suunnittelemiseen ja niiden 
teknisesti tarkoituksenmukaiseen ja turvalliseen rakentamiseen saadaan riit-
tävät tiedot. Lisäksi pohjatutkimukseen on sisällytettävä myös rakennuspai-
kalla ja sen läheisyydessä sijaitsevien rakennusten ja rakenteiden perustus-
ten sekä maanalaisten rakenteiden sijainnin, laadun ja kunnon selvittäminen 
tarvittavassa laajuudessa. 
 
Rakennushankkeen vastaava pohjarakennesuunnittelija huolehtii pohjatut-
kimusten ohjelmoinnista, johon sisältyy käytettävien tutkimusmenetelmien 
valinta sekä tutkimuspisteiden määrän ja sijainnin suunnittelu. Pohjaraken-
nesuunnittelijan on seurattava pohjatutkimuksen edistymistä ja sen tuloksia 
sekä tarvittaessa täydennettävä tutkimusohjelmaa. 
 
Pohjatutkimustulokset esitetään pohjatutkimusasiakirjoissa, joihin kuuluvat 
tutkimuspiirustukset ja selostus pohjasuhteista sekä selostuksen liitteiksi si-
sällytettävä muu aineisto. Näihin on sisällytettävä myös tiedot pohjavesisuh-
teista, rakennuspaikalla ja tarvittavassa laajuudessa myös sen ympäristössä 
olevista rakennuksista ja rakenteista sekä muut tarpeelliset selvitykset ja liit-
teet. 
 
Pohjatutkimustulokset on esitettävä yleisesti käytössä olevalla tavalla riittä-
vän tarkasti siten, että tutkimusten luotettavuus ja riittävyys sekä tehdyt poh-
jasuhteiden yleistykset ovat yksikäsitteisesti arvioitavissa ja ymmärrettävis-
sä. Tutkimuspiirustuksista on selkeästi käytävä ilmi rakennuspaikan poh-
jasuhteet sekä muut pohjarakentamiseen vaikuttavat maasto- ja ympäristö-
tekijät. 
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Rakennuspaikan maaperän pilaantumattomuus on selvitettävä. Maasta ra-
kennukseen siirtyvien haitallisten aineiden pitoisuudet eivät saa ylittää ra-
kennuksen käyttötarkoituksen mukaan määritettyjä arvoja. Rakentamisessa 
on varauduttava rakentamisen aikana esiin tulevien terveydelle tai ympäris-
tölle vaarallisten aineiden aiheuttamiin toimenpiteisiin. 
 
Rakennuspaikan radonriskit on otettava huomioon suunnittelussa ja raken-
tamisessa. 
 
Ennen rakentamista on selvitettävä, että rakentaminen ei aiheuta haitallisia 
muutoksia ympäristön luonnonolosuhteissa, maa- ja kalliopohjassa, pohja-
vedessä eikä rakennusalueen tai ympäristön rakennuksissa ja rakenteissa. 
Jos haitallisia muutoksia on odotettavissa, niiden vaikutukset on selvitettävä 
ja ennen rakennustöitä on tehtävä riittävän laajat ja yksityiskohtaiset katsel-
mukset. Haitallisten vaikutusten ennakoimiseksi on laadittava tarkkailuoh-
jelma ja rakennettava tarvittaessa tarkkailumittausjärjestelmä.  
[B3 Suomen rakentamismääräyskokoelma.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
3 MITÄ ON POHJATUTKIMUS? 
3.1 Pohjatutkimuksen tarve ja tavoitteet 
Pohjatutkimuksilla tarkoitetaan maa- ja kallioperän tutkimuksia, joilla pyritään 
selvittämään maa- ja kallioperän rakennetta ja ominaisuuksia.  
Pohjatutkimusten tarvetta syntyy monissa tilanteissa. Niinpä maankäytön 
suunnittelun ja siinä erityisesti asema- ja rakennuskaavoituksen tulisi perus-
tua kaavoitusalueen pohjatutkimuksiin. Maanrakennustoiminnassa sekä ki-
viainesta käyttävässä rakennusteollisuudessa tarvitaan runsaasti maa- ja 
kalliomateriaaleja, joiden saatavuus ja kelpoisuus on selvitettävissä tällaisten 
materiaalinottopaikkojen pohjatutkimuksilla. 
Enimmin pohjatutkimuksia kuitenkin tarvitaan erilaisten rakennushankkeiden 
geoteknistä suunnittelua varten. Pohjatutkimusten laajuus määräytyy raken-
nuspohjan laadun, kuormitusten sekä tehtävien rakenteiden mukaan. Yleen-
sä pohjatutkimusten perusteella on voitava: 
- todeta rakennuspaikan yleinen soveltuvuus tarkoitukseensa, 
- suunnitella rakennukselle tai rakenteelle riittävän varma ja samalla 
taloudellinen perustus, 
- valita oikeat työtavat niin, että pohjarakennustyöt voidaan suorittaa 
taloudellisesti ja turvallisesti sekä ympäristölle vahinkoa tuottamatta, 
- ennakoida pohjarakennustöissä mahdollisesti odotettavissa olevia 
vaikeuksia. 
Näiden vaatimuksien ja ratkaisujen edellytyksenä on, että pohjatutkimuksilla 
selvitetään rakennuspaikan: 
- maaperän kerrosjärjestys, kerrospaksuudet sekä kerrosten ominai-
suudet, 
- kallionpinnan asema sekä tarvittaessa kallion rakenne, 
- pohjavesisuhteet. 
[B3 Suomen rakentamismääräyskokoelma.] 
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3.2 Tutkimusmenetelmät 
3.2.1 Maastokatselmus 
Ennen varsinaisia pohjatutkimuksia on yleensä aiheellista suorittaa silmäva-
raisiin havaintoihin perustuva maastotarkastelu, jonka perusteella sitten rat-
kaistaan myöhemmin tehtävien varsinaisten pohjatutkimusten laatu ja laa-
juus. Maastokatselmuksessa kiinnitetään huomiota tutkittavan alueen pin-
nanmuodostukseen, kasvipeitteeseen, kallio paljastumiin, pintakivisyvyyteen 
ym. Näiden havaintojen sekä mahdollisesti käytettävissä olevien geologisten 
karttojen tai ilmakuvakarttojen avulla pyritään tekemään päätelmiä alueen 
maaperämuodostumista ja niiden rakenteesta. Maastokatselmuksessa voi-
daan myös kaivaa koekuoppia kasvukerroksen alla olevan maan laadun to-
teamiseksi. Hienorakeisten maalajien alueella maastokatselmusta voidaan 
myös täydentää tunnusteluin, joita suoritetaan ohuella, 1‒2 metrin syvyyteen 
ulottuvalla terästangolla. [Geotekniikka OTA 464.] 
 
3.2.2 Koekuoppa 
Koekuopan kaivu on luotettavin tapa lähellä maanpintaa olevien maakerros-
ten tutkimisessa. Koekuopan kaivun aikana sekä kaivun jälkeen voidaan 
tehdä monipuolisia havaintoja kuopan kaivusyvyyttä vastaavista maakerrok-
sista. Koekuoppa on eräänlainen koekaivanto, jonka kaivu antaa viitteitä 
mahdollisia tulevia pohjarakentamisen kaivutöitä varten. Koekuopasta teh-
dään havaintoja mm.:  
- erilaisista maakerroksista ja niiden maalajeista, 
- maan kivisyydestä ja lohkareisuudesta, 
- maan kaivuominaisuuksista, 
- kuopan seinämien pysyvyydestä, 
- pohjaveden korkeustasosta, 
- kalliopinnasta ja sen kaltevuudesta. 
Koekuopasta voidaan myös ottaa näytteitä tarkempia tutkimuksia varten. 
Koekuoppa voidaan kaivaa tukemattomana edullisissa olosuhteissa pohja-
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veden pinnan yläpuolella 2‒3 metrin syvyiseksi. Tuettuna koekuoppa voi-
daan ulottaa syvemmällekin. 
Koekuopan kaivu on erityisen huomionarvoinen pohjatutkimusmenetelmä ki-
visessä ja kairauksilla vaikeasti läpäistävissä pintakerroksissa. Tällaisissa 
olosuhteissa pohjatutkimuksia voidaan usein jatkaa koekuopan pohjalta teh-
tävillä tutkimuksilla. 
 [Geotekniikka OTA 464.] 
 
3.3 KAIRAUSMENETELMÄT 
 
Kun pohjatutkimuksia suoritetaan kairauksin, maaperään tungetaan kaira-
tangon tai putken avulla kairan kärkikappaletta. Kairauksissa pyritään yleen-
sä ensisijaisesti havaitsemaan kairan kärkikappaleeseen kohdistuvaa kai-
rausvastusta, jonka vaihtelusta voidaan tehdä päätelmiä kairauksella läpäis-
tävien maakerrosten laadusta, tiiviydestä, lujuudesta ja kantavuudesta. Kai-
rausmenetelmät eroavat toisistaan erityisesti kairojen rakenteen ja kairan 
maahan tunkemismenetelmien osalta. 
Kairausmenetelmät ovat joko staattisia, dynaamisia tai näiden yhdistelmiä. 
Staattisissa menetelmissä kairaa tungetaan maahan painojen tai hydraulisen 
puristimen kuormittamana. Dynaamisissa menetelmissä kairan maahan tun-
keminen tapahtuu iskemällä tai täryttämällä. 
Suomessa yleisimmin käytettävät kairausmenetelmät eivät ole kansainväli-
sesti käytettyjä, koska ne on tarkoitettu nimenomaan meidän kivisiin ja mo-
reenivaltaisiin maaperiimme soveltuviksi. Kansainvälisesti tunnetuin kai-
rausmenetelmä on SPT-koe (Standard Penetration Test). 
[Geotekniikka OTA 464.] 
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3.3.1 Painokairaus 
Painokairaus on pehmeiden maalajien tutkimus, Suomessa eniten käytetty 
menetelmä. 
Painokairauskalusto koostuu seuraavista osista ja välineistä (kuva 1.): 
 
Kuva 1. Painokairausvälineitä 
- kärkikappale: ø 25 mm, pituus 200 mm 
- kairatangot: ø 22 tai 25 mm, pituus 1000 mm, ruuvitappiliitoksin 
- painosarja: 10 kg + 10 kg + 25 kg + 25 kg + 25 kg 
- painoteline 
- painojen nostolaite 
- vääntövarsi 
- kairanosturi 
- näytteenottokärki 
- apuvälineitä: avaimia, pihtejä, lyöntipää, nuija ym. 
 
Alkukairaus kuivakuorikerroksen, täytemaan, routakerroksen läpi käytetään 
pienintä kuormitusta, jolla kaira painuu nopeudella 20‒50 mm/s, jos kaira ei 
painu täydellä 1 kN kuormalla, aloitetaan kiertäminen ja mitataan ns. puoli-
kierrosten lukumäärä 0,2 m tunkeuman aikana, jos ei painu kiertämällä (tar-
vitaan yli 100 m puolikierrosta / 0,2 m), lyödään kairaa, tarkoituksena on 
ohittaa mahdolliset kivet tai ohuet tiiviit kerrokset, lyönnin ajaksi painot pois-
tetaan. Kairauspöytäkirjaan merkitään kärjen syvyys ja painuma, kuormitus 
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ja puolikierrokset sekä arvioidut maalajit ja niiden rajat. Kairauksen päätty-
misen syy tulosten perusteella piirretään kairausdiagrammi. Diagrammiin 
merkitään maanpinta ja pystymittakaava on yleensä 1:100, kairauslinjan oi-
kealle puolelle piirretään kairan painumaan (0,2 m) käytetty puolikierrosten 
lukumäärä siten, että 1 cm vastaa 20 puolikierrosta. Diagrammi piirretään 
enintään 100 pk / 0,2 m, jonka jälkeen merkitään l-kirjaimella, jos kairaa on 
lyöty vasemmalle puolelle piirretään pelkästään painoilla syntynyt painuma. 
 
Maalajien kerrosrajoja ja maalajeja voidaan arvioida kairauksen äänihavain-
tojen ja kairausvastuksen muutosten perusteella (käsikaira) (kairausreiästä 
nousevan maan ulkonäön perusteella) maalajitiedot varmistetaan ottamalla 
näytteitä kairausvastuksen muutosten perusteella havaituista kerroksista. 
Kairausvastuksen ja maalajitiedon perusteella voidaan arvioida karkearakei-
sen maan:  
- suhteellista tiiveyttä, 
- kuivatilavuuspainoa, 
- kitkakulmaa, 
- kokoonpuristuvuusmoduulia, 
- jännityseksponenttia. 
Tässä arvioinnissa eli tulosten tulkinnassa tarvitaan kairausdiagrammin ja 
maalajitiedon lisäksi erilaisia vertailukäyrästöjä, taulukoita tai laskentaa. 
 
 
Kuva 2. Painokairauskone 
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Nykyisin käytetään yleisesti koneellisia painokairauslaitteistoja (kuva 2). Ko-
neellinen painokairaus tapahtuu samalla tavalla kuin käsin tehtävä paino-
kairaus. Kairaa kierretään koneellisesti. Kairan kuormitus mitataan kairan 
kiertämislaitteen dynanometrillä tai irrallisilla painoilla. Koneelliset paino-
kairalaitteistot voidaan jakaa kannettaviin moottoripainokairoihin ja vaunu-
alustaisiin monitoimikairoihin. Moottoripainokairassa voimayksikkö voi olla 
kairan pyöritysmekanismiin kiinteästi liitetty tai on erillinen. Moottorikäyttöi-
sen painokairan tärinä ja nopeutunut kiertäminen voivat aiheuttaa kairaustu-
loksiin eroja, jos koneellisesti ja käsin suoritetun painokairauksen tuloksia 
vertaa toisiinsa. 
 
Painokairaus soveltuu parhaiten hienorakenteisiin maalajeihin. Savessa pai-
nokairaustulokset ovat osittain epäluotettavia eikä liejukerroksia voi erottaa 
savesta painokairaustulosten perusteella. Savessa kuivakuorikerroksen ai-
heuttama vastus synnyttää huomattavia tulosvääristymiä. Hiekka- ja sora-
maalajeissa painokairaus antaa kohtalaisen selvän kuvan mainittujen kerros-
ten tiiviydestä ja äänihavainnot ovat tällöin apuna maalajimäärityksessä. Mo-
reenimaaperässä painokairaus ei useinkaan ole mahdollista muuta kuin 
huomattavalta osin kairan lyömistä apuna käyttäen.  
 
 [Geotekniikka OTA 464.] 
  
  
3.3.2 Porakonekairaukset 
Porakonekairausta käytetään kalliopinnan määrittämiseen erityisesti silloin, 
kun kallion päällä on muilla kairausmenetelmillä vaikeasti läpäistäviä maa-
kerroksia. Näytteenottokairaukseen putkien asennukseen pohjavesihavain-
toja varten kalliopintaa määritettäessä poraus ulotetaan 3‒5 m syvälle kalli-
oon, jolla varmistetaan, ettei kyseessä ole suuri lohkare. [Geotekniikka OTA 
464.] 
3.3.3 Lyöntikairaus 
Lyöntikairauksessa käytetään yleensä painokairauskalustolla ilman painoja. 
Pehmeässä maassa painetaan maahan mies voimin (pehmeä maakerrok-
set) tai kovemmassa maassa lyödään nuijalla. Kairauksessa tehdään ääni- 
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ja tuntohavaintoja. Lyöntikairauksella saadaan alustavia likimääräisiä tietoja 
maapohjan kerrosvaihteluista. Lyöntikairauksella voidaan kuitenkin todeta 
nopeasti pehmeiden ja erityistesti eloperäisten maakerrosten paksuudet ja 
näiden kerrosten alla olevan kiinteän pohjakerroksen yläpinnan sijainti. 
[Geotekniikka OTA 464.] 
3.3.4  Heijarikairaus 
 
Dynaaminen kairausmenetelmä, pudotetaan 10‒65 kg painoja 0,6 metrin 
korkeudesta. Kairausvastuksen yksikkönä on lyöntien lukumäärä / 0,2 met-
riä. 
 
Käytetään karkearakeisissa kerrostumissa, myös moreenimaissa. Kivisessä 
moreenimaassa tunkeutuminen on heikko. Kairausvastuksen perusteella 
voidaan arvioida maakerrosten rajat ja kerrosten rakenteellinen tiiveys. Hei-
jarikairauksella voidaan selvittää melko luotettavasti pehmeiden kerrosten al-
la olevan kiinteän pohjakerroksen sijainti ja tiiveys tukipaalun tunkeutumis-
syvyyttä arvioitaessa. [Geotekniikka OTA 464.] 
 
3.3.5 Tärykairaus 
 
Painokairaustangot + paksumpi kärkikappale painetaan kevyellä polttomoot-
torisella porakoneella täryttäen. Kairauksella saadaan selville alustavia ker-
rosrajoja painumisnopeuden suurien muutosten perusteella. Tärykairauksel-
la voidaan varmistaa nopeasti, ettei ole kalliota tietyn tason yläpuolella (no-
pea, voidaan tehdä paljon mittauksia esim. tieleikkaukset, johtolinjat). [Geo-
tekniikka OTA 464.] 
 
3.3.6 Puristinkairaus 
 
Puristinkairaus on staattinen kairausmenetelmä, jossa poikkileikkaukseltaan 
10 cm  (ø 35,7 mm) ja kärjestään kartiomaista kärkikappaletta puristetaan 
maahan tankojen avulla tasaisella nopeudella. Kansainvälinen menetelmä 
CPT-kairaus (Cone Penetration Test) puristinkairauksessa mitataan sähköi-
sesti kartiomaisen kärkikappaleen tunkeutumisvastusta ja vaippahylsyn han-
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kausvastusta maahan nähden. Kairaa painetaan maahan staattisella kuormi-
tuksella vakionopeudella noin 20 mm/s 10 – 300 kN voimalla. Vastavoimana 
on yleensä nykyään vaunualustainen monitoimikaira. Kairan kärkeen voi si-
joittaa mm. huokospaineanturin (CPTU-kairaus) ja lämpötila-anturin. Puris-
tinkairaus voidaan käyttää sekä koheesio, että kitkamaissa (ei sovellu kivi-
seen moreenimaahan), puristinkairauksella voidaan arvioida maalajia, sen 
tiiveyttä, konsistenssia ja hienorakeisen maan ylikonsolidoitumista, maan lu-
juus- ja muodonmuutosparametrejä ja vedenläpäisevyysominaisuuksia, kit-
ka- ja koheesiopaalujen kantavuutta ja tunkeutumissyvyyttä. Savimaassa 
puristinkairan kärkivastus kuvastaa saven suljettua leikkauslujuutta. [Geo-
tekniikka OTA 464.] 
 
3.3.7 Putkikairaus 
 
Yhteisnimi menetelmille, joissa maahan painetaan tai juntataan alapäästään 
avointa putkea. Maa putkesta poistetaan joko paineilman tai veden avulla.  
Putkikairausta käytetään yleensä muiden menetelmien apumenetelmänä: 
- syvällä, tiiviiden kivisten tai lohkareisten kerrosten alla olevan kallion pin-
nan selvittämiseen, 
- maanäytteiden (häiriintymätön) ottoon putkikairan läpi tai putken sisällä 
olevalla näytteenottimilla, 
- kivisten kerrosten läpäisemiseen ja kairauksen jatkamiseen muilla mene-
telmillä, 
- kairausvastushavainnot lyödessä, 
- kallion luotettavaan selvittämiseen. [Geotekniikka OTA 464.] 
 
3.3.8 SPT-kairaus  (STANDARD PENETRATION TEST) 
Kansainvälisesti yleisimmin käytetty menetelmä on SPT- kairaus. SPT- kai-
raus ei sovellu kivisiin ja moreenivaltaisiin maaperiimme. Näytteenotto ta-
pahtuu paksuseinäisellä putkinäytteenottimella, joka on ulkohalkaisijaltaan 
51 mm ja sisähalkaisijaltaan 35 mm. Tätä putkea lyödään 63,5 kg painolla, 
0,76 m korkeudesta maahan kolme kertaa 150 mm matka – kahden viimei-
sen jakson lyöntimäärien summaa kutsutaan spt-kairausvastukseksi. Se on 
toisin sanoen iskujen määrä 0,3 metriä kohden. Mittaus tehdään 1-2 metrin, 
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yleensä 1,5 metrin välein. Mittauksesta saadaan häiriintynyt näyte tutkitta-
vaksi. Soraisissa maissa näytteenottimen päähän voidaan asettaa umpikär-
kikappale. SPT-kairauksesta saadaan tulokset mittausvälein. Lisäksi näyt-
teenotto varmentaa saatua tietoa. 
 
[Geotekniikka OTA 464.][Geotekniikan perusteet 2011] 
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4 POHJAVESITUTKIMUKSET 
 
4.1 Yleistä 
Pohjarakentamiseen hyvin oleellisesti vaikuttava tekijä on pohjavesi. Niinpä 
pohjatutkimuksissa tehdäänkin melkein aina pohjaveteen liittyviä havaintoja 
ja mittauksia. Pohjavedestä tutkittavia seikkoja ovat mm: 
- pohjaveden pinnan syvyys 
- pohjavesipinnan vaihtelut 
- huokosvedenpaine 
- pohjaveden laatu 
- pohjaveden virtausmäärät. 
Pohjaveden pinnan korkeudesta tehdään havaintoja miltei kaikissa pohjatut-
kimuksissa. 
 
4.2 Pohjaveden pinnan korkeuden mittaaminen 
 
Asennetaan maahan pohjavesiputki, jossa on siiviläputkiosuus. Putkesta mi-
tataan veden pinnan etäisyys maanpinnasta (mittanauhan päässä anturi, jo-
ka hälyttää kun anturi koskettaa vettä). 
 
Pohjatutkimusten yhteydessä pohjaveden pintaa voidaan havainnoida tila-
päisistä kohteista kuten kairaus- ja näytteenottorei’istä, kaivoista, maastosta 
sekä ns. pohjavesilampien pinnasta. Näin saadaan tietoa pohjavesipinnan 
syvyydestä, pinnan vaihtelusta, pohjaveden virtaussuunnista ja -määristä 
sekä näytteiden avulla myös pohjaveden laadusta. 
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4.3 Huokosvedenpaineen mittaus 
 
Maan leikkauslujuus on riippuvainen huokosvedenpaineesta. Erityisesti 
maarakenteissa kuten penkereet, maapadot, luiskien vakavuus tarvitaan 
huokosvedenpaineen mittausta. Mittauslaitteessa on huokoskiviosa, jonka 
kautta huokosvesi pääsee suojaputken sisällä olevaan mittausputkeen. Pai-
ne mitataan painemittarilla tai vedenpinnan korkeushavaintona. 
 
4.4 Vesimenekkimittaus 
 
Vesimenekkimittaus tarkoittaa kallioon tehtyyn reikään tunnetulla paineella 
tietyssä ajassa menevän vesimäärän mittausta. Mittauksella selvitetään kal-
lion raon tai kallion osan vedenjohtavuutta, jolloin saadaan koereiän ympä-
ristön vesimenekkiprofiili, jota käytetään kallion vuotovesimäärien, rikkonai-
suuden ja tiivistämistarpeen arvioimiseen.  
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5 KOHTEEN ESITTELY 
Rakennuskohteena oli vanha koulurakennus, jonka oli suunnitellut arkkitehti 
Armas Rankka vuonna 1938.  
Koulurakennukseen tehtiin opetustilojen kunnostamista ja huoneiden uudel-
leen jakoa. Välipohjia siirrettiin osittain. Uusia WC-tiloja sijoitettiin rakennuk-
seen. Hissi ja portaat uusittiin ja sijoitettiin eri paikkaan. IV-konehuone ra-
kennettiin kellaritiloihin ja LVIS-tilamuutoksia tehtiin kerroksiin.   
Tontin piha-alueelle rakennettiin kuusikerroksinen asuinkerrostalo, johon tuli 
62 asuntoa keskikooltaan 25 m². IV-konehuone tuli rakennuksen katolle. Si-
säpihalle tuli pihakansi ja alle parkkihalli. 
Kohteen nimi oli Kiinteistö Oy Arkadiankatu 28. Sijainti Arkadiankatu 28, 
00100 Helsinki (etu-Töölö). 
Rakennuttajana toimi: Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta KY.  
Rakennuttaminen ja projektinjohto: Sato-Rakennuttajat Oy 
Arkkitehtisuunnittelu Evata Finland: pääsuunnittelija Vesa Pekka Erikkilä ja 
arkkitehti Esko Kaasinen. 
Rakennesuunnittelu: koulurakennus Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 
Rakennesuunnittelu: uudisrakennus Insinööritoimisto Kai Kakko Oy 
LVI-suunnittelu: Insinööritoimisto Asplan Oy 
Sähkösuunnittelu: Sähkösuunnittelu Elbox Oy 
Pohjatutkimus: Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy  
Vanhan rakennuksen kerrosala oli 3 377 ja laajennusosan 2 370. Raken-
nusoikeuden kerrosala oli 5 900. Hankkeen kokonaispinta-ala oli 3 250 m², 
kokonaistilavuus 9 121 m³ ja muutosalue 4 048 m². 
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6 KOHTEEN POHJATUTKIMUS 
6.1 Yleistä 
Tilaajan toimeksiannosta Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy oli suorittanut 
helmikuussa 2005 pohjatutkimuksen tontilla. Pohjatutkimuksen tarkoituksena 
oli ollut selvittää pihan maaperäolosuhteet. Pohjatutkimusta täydennettiin 
kahdella paino- ja porakonekairauksella toukokuussa 2007. 
Tutkimuspisteiden sijainti ilmenee seuraavasta tutkimuskartasta (kuva 3). 
 
Kuva 3. Pohjatutkimuskartta 
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6.2 Tutkimukset 
Maaperäolosuhteiden selvittämiseksi oli yhdessätoista tilaajan määrittämäs-
sä pisteessä tehty painokairaus sekä porakonekairaus kallioon. Yhteen pis-
teeseen oli asennettu pohjaveden havaintoputki ja yhdessä pisteestä oli 
otettu kolme maanäytettä, joista laboratoriossa oli tutkittu rakeisuus ja vesipi-
toisuus. Lisäksi oli kahdesta pisteestä otettu maanäytteitä mahdollisen pi-
laantuneisuuden selvittämiseksi. Yhdessä pisteestä oli mitattu maaperän 
huokosilman radonpitoisuus. 
Kairaustulokset on esitetty leikkauspiirustuksessa (Liite 1, Liite 2, Liite 3 ja 
Liite 4) ja maanäytteiden geoteknisten tutkimusten tulokset lomakkeessa 
(Liite 5). Radontutkimuksen tulokset ovat lomakkeessa (Liite 6). Piirustuksis-
sa käytettyjen geoteknisten merkintöjen selitykset ovat liitteissä 7 ja 8. 
Tutkimuspisteiden mittauksen ja vaaituksen suoritti Geomap Oy tilaajan toi-
mesta.  
6.3 Maaperä 
Tutkimusalue sijaitsi sisäpihan alueella, jossa maanpinnan korkeus vaihteli 
kairauspisteissä tasovälillä +10,3 ‒ +8,3. Maanpinta vietti pääasiassa lou-
naaseen. Maaperä koostui asfaltin ja pihan päällysrakenteen alapuolella 
pääosin moreenikerrostumasta, joka noin 0,5‒1,5 metrin paksuisen löyhän 
tai keskitiiviin pintaosan alapuolella oli rakenteeltaan tiivistä. Pisteessä 6 oli 
kairaushavaintojen perusteella arvioitu esiintyvän ohut savilinssi. Kallionpinta 
oli tutkimuspisteissä tavattu 0,8‒3,1 metrin syvyydellä maanpinnalta. 
Maaperä oli routivaa ja märissä olosuhteissa käsiteltäessä helposti häiriinty-
vää. Pohjavettä ei 22.2.2005 esiintynyt kallionpintaan asti ulotetussa havain-
toputkessa pisteessä 1, joten pohjavedenpinta sijaitsi kalliopinnan alapuolel-
la. 
 
 
 
 
18 
 
 
 
Ohessa pisteet 1 ja 6 kartalla (kuva 4). 
 
Kuva 4. Pohjatutkimuskartta 
6.4 Perustamisolosuhteet 
Alueelle tulevat rakenteet voitiin tulevasta korkeusasemasta riippuen perus-
taa joko maanvaraisena tiiviin moreenikerrostuman varaan tai tämän päälle 
huolellisesti tiivistetyn mursketäytteen varaan käyttäen geoteknisenä kanta-
vuutena arvoa 0,4 MN/m² tai vaihtoehtoisesti kalliolle. 
Ehjän kallion geoteknisenä kantavuutena voitiin käyttää arvoa 4,0 MN/m². 
Perustukset voitiin myös rakentaa kallion päälle huolellisesti tiivistetyn murs-
kepatjan varaan käyttäen geoteknisenä kantavuutena arvoa 0,4 MN/m². 
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6.5 Radon 
Maaperän huokosilman radonpitoisuus oli määritetty yhdessä pisteessä. Pis-
teeseen asennettiin maastotöiden yhteydessä alapäästään avoin radonputki, 
josta 11.3.2005 otettiin huokosilmanäyte. Ilmanäytteen radonpitoisuus mää-
ritettiin Pylon AB-5 emanometrillä. Syvyystekijöillä korjattu radonpitoisuus oli 
ollut 2 660 Bq/m². Tämän mukaan maaperä kuului alhaiseen radonluokkaan 
radonaktiivisuudeltaan Rna < 1. Tämä edellytti normaalia, huolellista raken-
tamistapaa. (Liite 6) 
6.6 Maaperän pilaantuneisuusselvitys 
Tutkimusalueelta otettiin maaperänäytteitä kahdesta tutkimuspisteestä (kuva 
5). Edustavia ympäristönäytteitä otettiin monitoimikairalla vajaan kahden 
metrin syvyydestä maanpinnasta. Monitoimikoneen näytteenottimena käytet-
tiin kierrekairaa ja sulkijalla varustettua putkiotinta. Tällä menetelmällä saa-
tiin maaperästä jatkuva näytesarja. Näytteenottojen yhteydessä eriteltiin sil-
mämääräisesti maaperätiedot sekä mahdollisten täyttöjen laatu. 
Tutkimuspiste 8:n alueella oli rakennekerrosten seassa tiilenpaloja noin 
0,1‒0,8 metrin syvyydellä maanpinnasta. Metallipitoisuudet määritettiin rönt-
genfluoresenssianalysaattorilla pisteistä 1 (0,0‒0,8 metriä) ja 8 (0,1‒0,8 met-
riä). Pisteissä 1 (0,0‒0,8 metriä) ja 8 (0,1‒0,8 metriä) analysoitiin HNU-
hiilivetykenttätestillä öljyhiilivetyjen pitoisuus. 
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Kuva 5. Pohjatutkimuskartta 
Kaikki metalli- ja hiilivetymääritykset tehtiin laboratoriossa. 
Alustavassa pilaantuneisuusselvityksessä analysoitujen maanäytteiden me-
tallien ja öljyhiilivetyjen pitoisuudet eivät ylittäneet tutkittujen haitta-aineiden 
osalta ko. yhdisteelle annettua SAMASE-ohjearvoa (SAastuneiden MAiden 
SElvitys) (Liite 9).  
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7 MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS KAIVANNOSTA 
Maankaivutöiden yhteydessä havaittiin tontin sisäpihalla runsaasti tiilenpalo-
ja sisältävää maa-ainesta. Vanhan rakennuksen puoleiselta rakennuksen 
osalta otettiin kaksi maanäytettä kokoomanäytteinä perustusten viereisestä 
kaivannosta. Näytteistä analysoitiin laboratoriossa InnovX XRF -
kenttätesteillä raskasmetallipitoisuudet ja PetroFLAG-kenttätesteillä öljyhiili-
vetypitoisuudet. PetroFLAG-menetelmä kuuluu turbidimetrisiin kenttätestei-
hin. PetroFLAG-menetelmä perustuu määritettävän aineen ja testireagens-
sin välisessä reaktiossa syntyneen reaktiotuotteen aiheuttamaan samentu-
man mittaamiseen. 
Maaperän pilaantuneisuuden arvioinnissa käytetään valtioneuvoston ase-
tuksen 214/2007 arvoja, jolloin maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve 
on arvioitava, jos yhden tai useamman haitallisen aineen pitoisuus ylittää 
kynnysarvon. Maaperää pidetään yleensä pilaantuneena alueella 1=lievä ha-
ju, joka käytetään teollisuus-, varasto- tai liikennealueena tai muuna vastaa-
vana alueena, jos yhden tai useamman haitallisen aineen pitoisuus ylittää 
ylemmän ohjearvon. Muualla kuin kohdassa 1=lievä haju tarkoitetulla alueel-
la maaperää pidetään pilaantuneena, jos yhden tai useamman haitallisen ai-
neen pitoisuus ylittää alemman ohjearvon. 
Tässä pilaantuneisuusselvityksessä analysoitujen maanäytteiden metallien 
ja öljyhiilivetyjen pitoisuudet eivät ylittäneet tutkittujen haitta-aineiden osalta 
ko. yhdisteille annettuja kynnys- tai ohjearvoja. (Liite 10). 
[Pohjatutkimusraportti.] 
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8 RAKENNUKSEN KATSELMUS 
8.1 Yleistä katselmuksista 
Maassamme on tärinäteknisten töiden yhteydessä suoritettaviin rakenteiden 
ennakko- ja jälkitarkastuksiin erikoistuneita konsulttitoimistoja. Näiden tar-
kastusten suoritus ja mahdollisten räjäytystöistä aiheutuneiden vaurioiden 
tarkastelu ja arviointi vaatii sekä rakenneteknisen että vankan tärinäteknisen 
tuntemuksen ja ennen kaikkea laajan käytännön kokemuksen. 
Kiinteistökatselmukset suoritetaan maassamme piirtämismenetelmällä, joka 
on useimmissa vaativissa työkohteissa suurten rakennuttajien urakka-
asiakirjoissa vaatima tarkastusmenetelmä. Tätä menetelmää voidaan tarvit-
taessa täydentää valokuvin tai videoimalla, mutta pienten halkeamien ha-
vaitsemiseen niistä ei ole apua. Piirtämismenetelmä on havainnollisuutensa 
ja selvyytensä vuoksi parempi ja esimerkiksi Ruotsissa ainoa vakuutusyhti-
öiden hyväksymä katselmustapa. Katselmusten tarkoituksena on kirjata ylös 
oleelliset halkeamat, jotka silmin ovat havaittavissa kohtuulliselta etäisyydel-
tä (käytännössä 1,5 metriä). 
Tarkastuksissa ei ole tarkoituksenmukaista kirjata pieniä vikoja ja ominai-
suuksia mm. rakennusmateriaaleissa tai niiden normaalista kutistumisesta, 
kuivumisesta ja elämisestä johtuvia muutoksia, koska ne ovat tyypiltään täy-
sin poikkeavia tärinöiden aiheuttamista vaurioista sekä selkeistä rakenne-
muutoksista. 
Pidetyistä katselmuksista riippumatta saattaa syntyä erimielisyyksiä esitetty-
jen vauriovalitusten arvioinnissa. 
Kaikkia mahdollisia puutteita ei pystytä eikä ole tarve kirjata katselmustulok-
siin. Yleisimmin erimielisyyttä syntyy puu- ja levymateriaalien kutistumisilmi-
öistä. Tähän vaikuttavat mm. olosuhdemuutokset eri katselmusten välillä, 
valaistus, lämpötila ja kosteus, ts. erottuvatko viat erinäköisinä erilaisissa 
olosuhteissa tarkasteltuina. 
Katselmuspöytäkirjoihin ei pyritä kirjaamaan kaikkia mahdollisia puutteita ja 
huomautuksia, vaan niissä keskitytään ainoastaan seikkoihin, joilla on merki-
tystä tehtävän työn vaikutusten arvioinnissa, ts. niihin ei pyritä kirjaamaan 
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kaikkia normaaleja materiaaliominaisuuksia, eikä mahdollisesti jossain 
muussa yhteydessä vioiksi, puutteiksi vai vaurioiksi luettavia seikkoja. 
Vaurioselvittelyssä on huomioitava kaikki esitetyn vian/vahingon/ilmiön aihe-
uttajina olevat tekijät kuten normaalit materiaaliominaisuudet, lämpötila- ja 
kosteusmuutosten aiheuttamat liikkeet, poikkeamat katselmusolosuhteissa 
alku- ja loppukatselmusten välillä sekä mahdollisesta katselmusrajauksen ja 
-tarkkuuden muuttamisesta aiheutuvat luonnolliset lisäkirjaukset. 
Alkukatselmuksissa vältetään epäoleellisten vikojen kirjaamista, koska 
muussa tapauksessa saattaa käydä niin, että liiallinen pikkutarkkuus saa ai-
kaan syytöksen aiheettomasta, ennakoivasta ja väärästä vauriomerkinnästä. 
Samaa voidaan esittää myös kirjauksista, joiden ei katsota kuuluvan tarkas-
tuksen piiriin (materiaalien normaalit ominaisuudet, kutistumisilmiöt, niin vä-
häiset viat, ettei niitä kaikkia kuitenkaan voi havaita ym.). Puolueeton kat-
selmusmies ei voi kirjata vaurioiksi asioita vain sillä perusteella, että jossain 
tapauksessa joku on aiemmin saattanut tai voi asiantuntemattomuuttaan 
vastaisuudessa luulla ko. vikaa esim. tärinävaurioksi. 
[Rakennustieto.fi.] 
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9 MAANRAKENNUSTÖIDEN ETENEMINEN 
9.1 Maanrakennustyöt 
Maanrakennustöiden kaivuun eteneminen on havainnollistettuna oheisessa 
piirustuksessa (kuva 6). Mustilla nuolilla merkitty kohta kaivettiin ensin (vaihe 
1), jonka jälkeen kaivettiin punaisilla nuolilla merkitty alue (vaihe 2). 
 
Kuva 6. Maankaivusuunnitelma 
Ensimmäisenä koko tontilta poistettiin kaikki asfaltti. Asfaltin poiston jälkeen 
maa-aines kaivettiin pois kerroksittain vaiheen 1 alueelta. Kaikki maa-
ainekset eroteltiin toisistaan. 
Maan kaivaminen oli järkevää aloittaa uuden talon kohdalta, jotta päästäisiin 
rakentamaan kerrostalon pohjia mahdollisimman pian. Punaisilla nuolilla 
merkitylle alueelle tuli parkkihalli. Alueen keskelle suunniteltiin nosturin paik-
ka. 
Kaivaminen aloitettiin länsipuolelta suuntautuen pohjoiseen. Kaivettava alue 
oli neliön muotoinen. Länsipuolella tonttia oli vilkkaasti liikennöity katu, joten 
maa-aineiden poiskuljetusta ei haluttu toteuttaa tämän kadun kautta. Tontille 
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oli kulku myös pohjoisen puolelta kadulta, joka ei ollut yhtä paljon liikennöity 
kuin lännenpuoleinen katu. Pohjoinen katu oli yksisuuntainen. Edellä mainit-
tujen syiden vuoksi päätettiin kaivaa lännestä pohjoiseen.  
Kuva pohjoisesta päin työmaalta, kun maa-aines oli kaivettu kallion pintaan 
asti melkein koko alueelta (kuva 7-8).  
 
Kuva 7. Kuva idästä päin työmaalta, kun maa-aines oli kaivettu. 
 
Kuva 8. Kuvasta nähdään, että perustus oli kallion päällä. 
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Seuraavassa kuva etelästä päin työmaalta, kun maa-aines oli kaivettu ja kal-
lio näkyvissä (kuva 9).  
 
Kuva 9. Kallio nousee itään päin viistosti. 
Maankaivun yhteydessä löytyi tiilenpaloja vanhan talon läheisyydestä, jossa 
oli otettu näyte pohjatutkimuksessa pisteestä 8 (kuva 10). Tiilenpaloja löytyi 
kaksinkertainen määrä kuin pohjatutkimuksessa oli arvioitu, mistä aiheutui 
maanrakennuksen ensimmäinen lisätyö. Tutkimuspisteistä 10 ja 11 löytyi li-
sää rakennusjätettä. Maaperätutkimuksessa oli todettu asfaltin ja pihan pääl-
lysteiden alapuolisen rakenteen olevan pääosin moreenia. Koekaivannoissa 
oli todettu maaperän sisältävän rakennusjätettä. Tilaajan kanssa sovittiin, et-
tä tilaaja maksaa 60 prosenttia (29 459,08 € alv 0 %) jätteiden poiston kus-
tannuksista, joten meille jäi maksettavaksi 40 prosenttia (20 000,00 € alv 
0%). Tiilten palat eivät onneksi hidastaneet maanrakennustöitä, ja ne olivat 
samalla alueella eivätkä pitkin tonttia. Todettiin, että rakennusjätteiden mää-
rä olisi voitu ennustaa paremmin muutamalla lisänäytteellä. 
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Kuva 10. Kuva tiilenpaloista, joita löydettiin pohjatutkimuspisteen 8 kohdalta. 
9.2 Louhintatyöt 
Ennen louhintatöiden aloitusta tehtiin vaaituskartta olemassa olevan kallion 
pinnasta. Mittaustuloksia verrattiin tarvittaviin korkoihin, ja näin saatiin selvil-
le, kuinka paljon kalliota oli louhittava. Louhintoihin varattiin aikaa 20 työpäi-
vää. Louhinnan määräksi arvioitiin vaaituskartan perusteella 1 500 m³ ja 
pengerkorkeus vaihteli metristä kolmeen metriin. Louhintakalustona käytet-
tiin hydraulista poravaunua, painekompressoria, paineilmakäyttöisiä porako-
neita ja kaivinkonetta, jossa oli lisälaitteina iskuvasara ja nostopuomi. 
Ohessa on vaaituskartta kallion pinnasta ja tarvittavasta korkeudesta perus-
tuksille (kuva 11). Louhinta tehtiin samassa järjestyksessä kuin maa-
aineksen kaivaminen (katso sivu 26). 
 
Punainen piste tarkoittaa mittapistettä, jonka vieressä on mustalla kallion 
korko.  
Purppuranpunaisella on merkitty tarvittu korko. 
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Kuva 11. Vaaituskartta kallion korosta 
Vaaituskartasta käy ilmi, että kalliota oli louhittava olemassa olevan raken-
nuksen läheisyydestä. Talon eteläpään ulkokulmassa näkyy musta neliö, jo-
hon tuli hissimonttu, joka oli louhittava todella syvälle. 
Ongelmana oli, miten vanhan rakennuksen perustusten vierestä voitiin lou-
hia vahingoittamatta rakennusta. Asiaa kysyttiin rakennesuunnittelijalta, joka 
ilmoitti, että suunnitelmaa ei ole. Suunnittelun raja oli vanhan rakennuksen 
seinässä ja tiedossa ei ollut, että rakennuksen vierestä piti louhia. 
Suunnitelmia odotellessa saatiin pihan muut louhinnat tehtyä. Suunnitelmien 
puutteet eivät olleet vaikuttaneet aikatauluun vielä tässä vaiheessa. 
Pohjatäyttöjen tekeminen ehdittiin aloittaa ennen kuin saatiin tieto, että van-
han rakennuksen perustukset piti lujituspultata 0,5 metrin välein louhittavalta 
alueelta. Lujituspulttaus tapahtui siten, että perustuksen ja perustuksen alla 
olevaan kallioon porattiin vinosti 38 mm reikä, johon asennettiin 25 mm te-
rästanko, joka juotettiin juotosbetonilla porattuun reikään. Tämän jälkeen 
pystyttiin louhimaan seinän vierusta ja näin varmistettiin, ettei perustus vau-
rioidu louhinnasta. Porauksiin ja juotoksiin meni viikko, joten tällä välin jatket-
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tiin pohjatäyttöjä, ettei aikaa mennyt hukkaan. Lujituspulttauksesta ei aiheu-
tunut lisäkuluja, koska tontilla ei tarvinnut käyttää niin paljon teräspontteja 
kuin alustavissa suunnitelmissa oli arvioitu. Maaurakoitsija teki lujitepulttauk-
sen vaihtokauppana käyttämättä jääneistä teräsponteista. 
Louhinnat myöhästyivät viikolla, koska vanhan rakennuksen perustukset piti 
lujitepultata sisäpihalla. Seinän vierustan louhinnan jälkeen huomattiin, että 
rakennuksen seinän vieressä näkyviin jäävä kallio olisi syytä ruiskubetonoi-
da kallion halkeilun estämiseksi. Tilaaja oli samaa mieltä, joten lisätyölasku 
ruiskubetonoinnista tehtiin seuraavasti: 
- Ruiskutettava alue 30 m², sisältäen verkot ja langat sekä ruiskubetonoin-
nin 7 551 € (alv 0 %). 
Kun kerrostalon kohdan eli vaiheen 1 alueen täytöt oli tehty, siirryttiin teke-
mään pohjatäyttöjä vaiheen 2 alueelle. Samalla tehtiin rakennuksen pohja-
työt autohallin keskelle tulevalle torninosturille.  
Kun maatäytöt oli saatu valmiiksi sisäpihalla, siirryttiin vanhan rakennuksen 
kellariin, josta piti poistaa olemassa oleva betonilattia ja maa-ainekset. 
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10 SUUNNITELMAT KELLARISSA 
 
Sisäpuolen pohjatutkimuksessa oli tehty kaksi reikää kellarin lattioihin kum-
massakin lohkossa (kuva 12). Kuva 1 A-lohkossa ja kuva 2 B-lohkossa. B-
lohkon päätyseinän alueen suunnitelmissa oli noin 58 m³ louhintaa, koska 
ylhäältä alaspäin tulevat isot iv-kanavat oli saatava mahtumaan kanavatilas-
sa kellariin. 
Seuraavaan kuvaan on merkitty koekuoppien sijainti rakennuksen kellariti-
loissa. 
 
Kuva 12. Koekuoppien sijainti kellarissa (kuva 1 ja kuva 2) 
A-lohkon alueelle oli suunniteltu IV-konehuone ja koneiden korkeus oli 
määritelty. Lattia oli suunniteltu kokonaan purettavaksi ja uudelleen 
tehtäväksi. Uuden lattian pintaa laskettiin IV-koneiden vaatiman tilan verran. 
Seuraavassa kuvassa näkyy kuoppa, josta selvisi, että rakennuksen alla oli 
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vain hiekkaa (kuva 13). Koekuopasta mittattaessa oli tilassa riittävä korkeus 
uudelle lattialle ja IV-koneille (kuva 14). 
 
Kuva 13. Tutkimusaukko A-kellarin lattiassa. 
 
Kuva 14. IV-suunnitelma A-kellarista 
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Kuva 2 oli otettu toisesta siivestä taloa (B-lohko), jossa havaittiin louhetta 
(kuva 15), mutta tilassa riitti korkeus tekniikalle (kuva 16). Tällä alueella ei 
ilmennyt mitään ongelmia. 
 
 
Kuva 15. Koekuoppa 
 
Kuva 16. IV-suunnitelma B-lohkosta. 
Kuten kuvasta näkyy, oikealta ylhäältä tulevat isot IV-kanavat, jotka käänty-
vät alapohjatilaan. IV-kanavien kääntökohdassa oli suunnitelmien mukaan 
louhintaa noin 58 m³. Kanavat jatkuvat A-lohkon IV-koneille. Isojen luen-
tosalien vuoksi ilmanvaihdon tulee olla riittävä, mistä johtuu kanavien iso ko-
ko. 
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11 KELLARIN LOUHINNAN TOTEUTUS 
11.1 IV-konehuone (A-lohko) 
Kellarista oli piikattava betonilattiat, poistettava kaikki maa-aines lattian pin-
nan saamiseksi alemmaksi, minkä jälkeen tuli tehdä sepelitäyttö ja uusi be-
tonilattia. 
Ongelmaksi tuli reitin suunnittelu purkujätteen ja maa-aineksen poistolle, 
koska kellariin ei päässyt ulkoa käsin ollenkaan. Ainut reitti oli porrashuone, 
ja tätä kautta aikaa menisi liian kauan, olihan kellariin saatava myös täyt-
tösepeli. 
Ikkunasta ulos menevää kuljetinhihnaa voitaisiin käyttää, mutta betonijätteet 
joutuisi lapiomaan käsin hihnalle, mihin menisi liikaa aikaa. 
Asiaa tutkittiin ja todettiin, että ulkoseinään on tehtävä aukko. Aukon tekemi-
nen on helpointa paikkaan, jossa on jo jonkinlainen aukko. Sisäpihalle päin 
oli aukkoja, mutta siellä oli edessä torninosturi. Kadun puolelle oli ikkuna-
aukkoja, mutta kadun olisi joutunut kaivamaan auki. Talon eteläpäädyssä 
sen sijaan oli ikkunoita, jonne aukko olisi paras tehdä ikkunan kohdalle. Ai-
nut ongelma oli, että uusi kerrostalo tuli kiinni vanhaan rakennukseen valitun 
aukon kohdalla.  
Niinpä kerrostalon elementtiasennussuunnitelmaa muutettiin niin, että van-
han talon kohdalle ei asennettaisi elementtejä vielä tässä vaiheessa. Perus-
tukset kyllä tehtiin, jotka sitten haudattiin sepelillä vaurioitumisen estämisek-
si, koska perustusten päältä ajettiin Bobcat-kuormaajalla. Ikkunan kohdalle 
tehtiin aukko, josta Bobcat-kuormaaja ja pienin mahdollinen kaivinkone mah-
tuivat ajamaan. 
Kun kaikki maa-aines oli saatu ulos kellarista, tein samanlaisen kallion vaa-
ituskartan kuin piha-alueelta (kuva 17). Betonipiikkaukset ja betonijätteen 
poisto kuuluivat purku-urakoitsijalle, joka oli tehnyt oman sopimuksensa mu-
kaiset työt ennen maarakennusurakoitsijaa. 
Vaaituskartasta kävi ilmi, että IV-koneet eivät mahtuneet korkeuden puolesta 
tilaan ilman louhintaa. Louhintaa taas ei ollut otettu huomioon suunnitelmis-
sa, koska kalliosta ei tiedetty. Rajatulle punaiselle alueelle tulivat IV-koneet, 
jotka tarvitsivat koroksi +6 000, joten louhittavaa oli 0,2‒0,7 metriin.  
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Kuva 17. Kallion vaaituskartta, IV-konehuone 
Tässä vaiheessa tuli pelko siitä, että elementtiasennus talon päädyssä myö-
hästyisi liikaa. Tätä varten ei ollut suunnitelmia. 
Ongelma oli sama kuin talon sisäpihalla louhittaessa: rakennuksen perus-
tukset voivat vahingoittua louhinnan aikana. Rakennesuunnittelijalta pyydet-
tiin suunnitelma kellarin louhintaan.  
Suunnitelma saatiin nopeasti, ja sen mukaisesti rakennuksen reunoille jätet-
täisiin puolen metrin louhimaton alue ja perustukset lujitepultattaisiin louhit-
tavalta alueelta (ks. punaiset laatikot seuraavassa kuvassa)(kuva 18).  
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Kuva 18. Louhimaton alue ja iv-koneiden sijoituspaikat 
Louhinta ja louheen poisto kesti kymmenen työpäivää, mikä vaikutti aikatau-
luun huomattavasti. 
Kun louhinta ja louheen poisto oli tehty, pystyttiin laskemaan lisätyö, joka oli 
seuraavanlainen; 
- louhinta 100 m³, 
- Bobcat ja pieni kaivinkone, 
- mittaukset/tärinämittaukset, 
- lujituspulttaus, 
- räjäytykset/suojaukset, 
- lisäaikavaade kaksi viikkoa. 
Kaikki yhteensä 47 863,87 € (alv 0 %). 
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11.2 Talon alapohjatila (B-lohko) 
A-lohkosta siirryttiin talon toiseen osaan (B-lohko), josta oli tarkoitus poistaa 
kellarikerroksen betonilattia ja maa-aines sekä tehdä sepelitäyttö aivan ku-
ten A-lohkossa. Ero A-lohkoon oli, että B-lohkossa poistetun kellarin lattian 
tilalle ei tullut uutta lattiaa vaan pelkästään sepeli. Tila jäi tekniikkatilaksi, sii-
hen sijoitettiin metrin halkaisijaltaan olevat rakennuksen IV-kanavat (kuva 
19). Kanavat tulivat kulkemaan tilan läpi A-lohkon IV-konehuonetilaan (kuva 
20). Suunnitelmissa oli tilan 58 m3 louhinta, ja tila tulisi kaivaa alemmas 
+6,900 korkoon. Lisäksi ensimmäisestä kerroksesta tulisi kulkumaan portaat 
sisäpihan autohalliin. Autohallin lattian korko oli +6,45, jotenkin portaiden 
kohtaa tulisi tarkastella ja selvittää, tarvitaanko louhintaa. 
Kellarikerroksen holvin korkeus tulisi muuttumaan. Suunnitelmissa oli, että 
kaksi ylempää holvia purettaisiin pois, koska muuten yhdestä kerroksesta 
olisi tullut liian matala johtuen kellarin lattian laskusta ja kellarin tilan korkeu-
den muutoksesta. Näin kaksi ensimmäistä kerrosta tulisi eri korkeuteen kuin 
aiemmin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Putkien täytyi mahtua rakennuksen alapohjaan, ja portaiden piti tulla tasoon 
+6,45 eli samaan tasoon autohallin lattian kanssa. Alkuperäinen suunnitelma 
louhinnan korosta oli +6,900. Suunnitelmista poiketen uusien suunnitelmien 
mukaisesti alapohjatila täytyi louhia +6,300 korkoon. Koron muutos aiheutti 
lisätyön, jonka kustannukset saatiin selville, kun työ oli saatettu loppuun. 
Kuva 19. IV-kanavat B-lohkossa 
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Yläpuolelta oli poistettu kokonaan kahden kerroksen holvi, joka heikensi ra-
kennuksen vahvuutta. Aluksi rakennesuunnittelija oli suunnitellut massiiviset 
teräsrakenteet tukemaan rakennusta louhinnan ajaksi. Lupa toteuttaa louhin-
ta pienemmillä ja vähemmillä teräsrakenteilla kuitenkin saatiin, koska louhin-
ta suoritettiin vain pientä panostusta käyttäen. 
Maa-aineksen ja louheen poisto oli hankalaa, koska rakennukseen ei voinut 
tehdä aukkoja, joiden kautta olisi voinut ajaa sisään kaivinkoneella tai pyörä-
koneella. Koska aukon toteutus A-lohkossa onnistui, B-lohkossa päätettiin 
toimia samoin. Ikkuna-aukon kohdalle tehtiin ovi, eli seinä purettiin perustuk-
siin asti. Pitkän pohdinnan jälkeen päätettiin, että B-lohkossa käytettäisiin 
samaa pientä kaivinkonetta kuin A-lohkossa, koska kyseinen kaivinkone 
saataisiin mahtumaan tehdystä oviaukosta sisään.  
Maa-aines ajettiin Bobcat-kuormaajalla ulos pienen kaivinkoneen avustama-
na. Tätä ennen purku-urakoitsija oli suorittanut piikkaukset ja vienyt betoni-
jätteen ulos samaa reittiä. Betonilattioiden purku sisältyi purku-urakkaan. 
Kuva 20. B-lohkon IV-suunnitelma 
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Kun kaikki maa-aines oli saatu ulos, tein samanlaisen vaaituskartan kuin A-
lohkosta (kuva 21). Kartasta ilmeni, että louhintaa olisi enemmän kuin suun-
nitelmissa (58 m³) ja jo koron muutos oli aiheuttanut lisätyön. Nyt lisälouhin-
taa oli 100 m² alueella kaiken kaikkiaan 234 m³, joka laskettiin tekemästäni 
vaaituskartasta. Lisätyö saatiin tehtyä louhintojen ja louheen poiston loput-
tua. 
 
 
Kuva 21. Vaaituskartta, B-lohko. 
Kun maa-aines oli saatu pois kallion pintaan asti, aloitettiin lujitepulttaukset 
kallioon ja perustuksiin. Tämän tarkoituksena oli varmistaa, että perustukset 
eivät hajoaisi räjäytyksissä eikä kallio lohkeaisi sieltä, mistä ei ollut tarkoitus 
louhia kalliota. Lujituspulttauksia rakennuksen sisällä ei ollut suunnitelmissa.  
Kun pieni kaivinkone oli saatu sisälle, liukuhihna asennettiin johtamaan ovi-
aukon vieressä olevasta ikkunasta ulos. Kaivinkone kauhoi louhetta liuku-
hihnalle, ja näin saatiin louhittu louhe ulos rakennuksesta. 
Räjäytyksiä tehtiin aina sen jälkeen, kun irtolouhe oli poistettu kaivinkoneella 
seuraavan räjäytyksen kohdalta. Sisätiloissa pienetkin räjäytyksen tuntuivat 
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suurilta. Rakennus tärähti räjäytyksen voimasta. Rakennukseen asennetuis-
ta tärinämittareista tarkistettiin jokaisen räjäytyksen jälkeen tärinämittausar-
vot, jotka eivät olleet liian suuria eivätkä ylittäneet asetettuja raja-arvoja. 
Louhinta kesti 16 työpäivää sisältäen louheen poiston tilasta.  
Louhinnan lisätyöt koostuivat seuraavista: 
- louhinta 234 m³, 
- louhinnan poisto koneella, 
- tärinämittaus, mittaukset, 
- irtiporaukset, sisä- ja ulkopuoliset lujituspulttaukset,  
- teräsrakenteet ja kiinnikkeet. 
Kaikki yhteensä 185 045 € (alv 0 %). 
 
Kun kaikki louhinnat oli vihdoin tehty melkein loppuun, tuli vastaan ongelma 
koskien autohalliin vieville portaille tehtävää aukkoa. Talon perustukset olivat 
kallion päällä, ja louhinta oli toteutettava kallion läpi autohalliin, eli kalliota oli 
poistettava perustusten alta. Tätä ei uskallettu tehdä räjäyttämällä. Raken-
nesuunnittelijalta pyydettiin suunnitelmaa. Suunnitelmaa ei kuitenkaan saa-
tu, mikä johtui siitä, että uudisrakennuksessa ja saneerattavassa rakennuk-
sessa oli eri rakennesuunnittelijat. Koska kyseinen aukko oli rakennusten vä-
lisellä rajalla, kumpikaan rakennesuunnittelija ei ollut suunnitellut eikä kum-
pikaan ollut halukas suunnittelemaan ko. aukon tekoa. Lopulta pohjateknii-
kan suunnittelija teki tarvitun suunnitelma. Sen mukaisesti aukon yläpuolelle 
molemmille puolille tulisi betonivalupalkit, ja sen jälkeen kallio timanttivaije-
risahattaisiin pois. Valupalkille tehtäisiin tartunnat läpi perustusten. Näiden 
palkkien tarkoitus oli kannatella perustusta, kun alapuolelle tehdään aukko. 
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Kuva 22. Timanttivaijerisaha 
Timanttivaijerisaha toimi niin, että ensin porataan kalliosta läpi kahdesta koh-
taa (kuva 22). Näistä reistä laitetaan vaijeri, joka kiristetään koneella, ja kone 
alkaa pyörittää vaijeria (kuva 23). Timanttivaijeri hiertää ja alkaa leikata kal-
liota. Oviaukko sahattiin kahdeksaan palaa, koska muuten olisi ollut vaikea 
liikutella isoja kallion paloja.  
 
 
Oviaukon muutostöistä tuli seuraavanlainen: 
- lisäpurku, pulttaukset. 
- raudoitukset, muottityö, betonointi, muotinpurku. 
Edelliset yhteensä 5 817 € (alv 0 %). 
 
Kuva 23. Timanttisahavaijereita 
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12 LOPPUPOHDINNAT 
Tavoitteena oli tutkia rakennushankkeen maanrakennustöiden sujuvuutta ja 
toteutusta olemassa olevien suunnitelmien mukaan sekä vastaan tulevien 
ongelmien ratkaisuja ja niiden kustannuksia. SRV Rakennus Oy halusi teet-
tää tutkimuksen tulevaisuuden varalle omien kohteidensa toteutusta varten.  
Kohteen pohjatutkimus oli tehty normaaliin tapaan. Tutkimuspisteitä oli nor-
maali määrä rakennettavan alueen kokoon nähden. Jälkeenpäin ajateltuna 
pohjatutkimuksen mittauspisteitä olisi ollut hyvä olla enemmän, varsinkin 
vanhan rakennuksen seinän läheisyydessä, jotta olisi saatu tarkempi kuva 
kallionpinnasta ja samalla parempi arvio vanhan rakennuksen sisällä olevas-
ta kalliosta. Myös sisällä olisi tarvittu useampi tutkimuspiste, koska suurim-
mat lisäkustannukset aiheutuivat sisätiloista. Näin menetellen kustannukset 
olisi ollut helpompi määrittää, eikä olisi tarvinnut tehdä oletuksia ainoastaan 
kahden tutkimuspisteen perusteella. Saneerattava rakennus oli tyhjillään 
puolivuotta ennen saneerausta, joten kellarista olisi voinut tehdä useamman 
koekuopan tai porata lattian läpi ja ottaa näytteitä.   
Ei ollut tarkkaa tietoa siitä, miten rakennukset louhinnat oli tehty rakennusta 
rakennettaessa. A-lohkoon olisi voitu suunnitella matalammat IV-koneet. Lo-
pulliset IV-koneet oli kuitenkin jo suunniteltu ja tilattu. Suunnittelijat olisivat 
pystyneet tekemään tarkemmat suunnitelmat ja kustannukset olisivat olleet 
tarkemmin selvillä ennen töiden aloitusta.  
Tavallaan olisi parempi aina varautua pahimpaan ja tutkia useammasta koh-
dasta. Jostain syystä tässä tapauksessa ei ollut otettu varman päälle. Syynä 
voi olla tilaajan ja konsultin kokemattomuus tai halu säästää kustannuksissa 
jo hankeen alkuvaiheessa. Varsinkin vanhat rakennukset voivat tuoda yllä-
tyksiä paljon.  
Vanhassa ja uudisrakennuksessa oli eri rakennesuunnittelijat, joka toi on-
gelmia rajapinnoissa. Suunnittelijat eivät olleet ottaneet tarpeeksi tarkasti 
huomioon rajapintoja kuten oviaukon teko autohalliin vanhasta rakennukses-
ta. Jos näin olisi toimittu, louhinnat vanhan rakennuksen perustuksien mo-
lemmin puolin olisi pystytty suunnittelemaan paremmin ennakkoon.   
Kaiken kaikkiaan lisätöitä oli suhteessa alkuperäisen maanrakennustöiden 
urakkahintaan nähden 85 prosenttia. Maanrakennustyöt tulivat siis maksa-
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maan alkuperäiseen arvioon nähden melkein kaksinkertaisen määrän. 
Maanrakennuksen alkuperäinen urakkasumma oli 297 000 € ja lisätyöt yh-
teensä 306 276 €, joten kokonaissummaksi tuli huikea 603 276 €. 
 
Maanrakennustöiden edetessä tuli suunnitelmista poikkeavia lisätöitä seu-
raavasti: 
 
Lisätyö 1.  
Vanhan pihan täyttömateriaali käsiteltiin rakennusjätteenä. Maaperätutki-
muksessa oli todettu asfaltin ja pihan päällysrakenteiden alapuolisen raken-
teen olevan pääosin moreenia. Koekaivannoissa oli todettu maaperän sisäl-
tävän rakennusjätettä pisteessä 8. Vanhan rakennuksen päädystä ei pohja-
tutkimuksen mukaisesti ollut rakennusjätetietoa maaperästä pohjatutkimus-
pisteistä 10 ja 11. Tutkimuspisteiden kohdalta löytyi kuitenkin rakennusjätet-
tä. Kokonaishinta lisätyölle oli 60 000,00 €. 
 
Ennakko arviossa olisi pitänyt ottaa huomioon suurempi määrä rakennusjä-
tettä. Tilaajalla ei todennäköisesti ollut tietoa kuinka paljon rakennusjätteen 
poisto maksaa. Tutkimuspisteitä olisi varmasti otettu jälkeenpäin lisää. Toi-
saalta maaurakoitsijan kanssa olisi voitu tehdä urakka kokonaishinta eikä 
määrään pohjautuen. Tältä osin urakkasumma olisi ollut isompi, mutta lopul-
ta halvempi kuin yksikköhinnan mukaan. Olisi voitu säästää arviolta 50 pro-
senttia eli 30 000 €. 
 
Lisätyö 2. 
Autohallissa louhitun kallion pinta tulisi pinnoittaa, ettei halkeile enempää. 
Kallio oli vanhan rakennuksen perustuksien alla, joten kallio oli tuettava. 
Päädyttiin verkotukseen ja ruiskubetonointiin, jonka hinnaksi tuli 7 551 €.   
Kallion halkeaminen selvisi vasta kun sisäpuolen louhinnat olisi saatu pää-
tökseen. Tämä lisätyö olisi pystytty välttämään kokonaan jos olisi ollut yksi 
rakennesuunnittelija tai edes saman yrityksen suunnittelijat. Kumpikaan 
suunnittelija ei ollut ottanut huomioon mitä seinän toisella puolella oli tai mitä 
tehtiin. 
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Lisätyö 3.  
Kellarin kallion louhinta A-lohkossa. Urakkasopimuksen mukaisissa suunni-
telmissa ei ollut edellytetty louhintaa IV-kellarin teknisissä tiloissa. Louheen 
poisto oli laskettu pienellä Bobcat-kuormaajalla sekä pienikaivurilla, eikä luji-
tepulttauksia ollut huomioitu. Koko lisätyön hinta oli 47 863,87 €. 
 
IV-koneiden koon vuoksi louhinta jouduttiin tekemään. Lattian läpi olisi voinut 
tehdä useamman tarkastus aukon, eikä vain todeta yhdestä aukosta, että 
hiekkaa alapohja. Ainakin IV-koneiden kohdalle tarkastus onko kalliota. IV-
koneet olivat aika isot kun kanavien koko oli halkaisijaltaan yhden metrin. IV-
koneiden uusiminen olisi ollut kalliimpaa kuin louhinta. Osittain olisi voitu 
välttää lisätyö jos esimerkiksi olisi ollut IV-koneiden fyysiset mitat aikaisem-
min tiedossa. Kustannuksia olisi voitu säästää 50 prosenttia (24 000 €) muu-
tamalla koe aukolla koneiden kohdalta, mutta ei koko lisätyötä. 
 
Lisätyö 4. 
B-lohkon kellarin laskelman perustana olivat alustavat suunnitelmat. Louhin-
tamäärät olivat muuttuneet alkuperäisestä 170 m3 (alkuperäinen louhinta-
määrä oli 58 m³), koska louhintakorko oli muuttunut. Koko 100 m2 alue oli 
louhittava korkoon +6,30, keskikorkeus kalliopinnalla oli +8,84. Alustavien 
kuvien mukaan laskettiin louhinnan koroksi +6,90. Matalampi louhintakorko 
vaikutti myös louheen poistamisen nopeuteen ja järjestelyihin louhoksessa. 
Lisätyön hinta 185 045 €. 
 
B-lohkosta olisi ollut hyvä ottaa useampi näyte lattian läpi alapohjaan. Tosin 
olisi aika monta tutkimus reikää pitänyt tehdä, että olisi saatu tarkka kallion 
pinta. Lisäkustannuksia olisi ollut vaikea välttää. Suunnitelmia olisi ollut hyvä 
tarkistaa ennen saneerauksen alkua paikan päällä. Korko muutos oli todella 
iso ja varsinkin kun louhinta oli rakennuksen sisällä. Lujitepulttauksia tarvit-
tiin lisää. Vaihtoehtona olisi ollut kahden alimman kerroskorkeuden madal-
taminen, mutta sitten olisi ollut tekniikan kanssa ongelmia saada ne mahtu-
maan alakattojen sisään. Yläpuolelle tulevat tilat olivat luento tiloja, joten 
monta henkilöä matalaan tilaan ei olisi ollut toimiva. Koko lisätyö olisi voitu 
välttää tarkemmilla rakenne ja LVI-suunnitelmilla. 
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Lisätyö 5. 
Vanhasta rakennuksesta autohalliin kulku, joka meni kallion läpi. 5 817 €. 
Koko lisätyö olisi voitu välttää jos rakennesuunnittelijat olisivat olleet enempi 
tietoisia rajapintojen toisella puolella olevista suunnitelmista. 
 
Työmaan kuluessa kerättyjen tietojen pohjalta voidaan sanoa, että pohjatut-
kimus ei ollut aivan onnistunut tai tilaaja ei ollut tilannut tarkempaa tutkimus-
ta. Maanrakennustöiden kustannukset melkein kaksinkertaistuivat. Varsinkin 
rakennuksen sisältä otettavien näytteiden määrää olisi pitänyt lisätä run-
saasti. Ylimääräiset kustannukset aiheutuivat lähes kokonaan rakennuksen 
sisäpuolen louhinnoista. Lisätyöt ovat neljä prosenttia urakan kokonaishin-
nasta. Kaiken kaikkiaan urakkahinnasta lisätöitä oli 10 prosenttia eli aika pal-
jon yksistään maanrakennuksesta. 
Töiden eteneminen ja työnjohtaminen oli minulle hankalaa ja vei paljon aikaa 
kun suunnitelmat eivät pitäneet paikkansa. Suunnitelma muutokset vaikutti-
vat myös muuhun rakentamiseen ja aikataulujen hiomiseen. Minulla meni 
paljon aikaa selvittää suunnittelijoiden kanssa ongelmia. Työn edetessä tein 
useita mittauksia ja suunnitelma ehdotuksia suunnittelijoille. Onneksi yhteis-
työ suunnittelijoiden kanssa eteni suhteellisen nopeasti. Näin työt eivät vii-
västyneet merkittävästi.  
Tämän tyyppiseen kohteeseen on syytä varata tarpeeksi rahaa yllätyksien 
varalle. Tulisi tehdä yksityiskohtaisemmat tutkimukset ja suunnitelmat maan-
rakennustöistä. Suunnittelunohjauksessa olisi syytä ottaa paremmin huomi-
oon rajapinnat. Tässä tapauksessa varsinkin kun oli kaksi rakennesuunnitte-
lijaa joille oli rajattu suunnittelun alueet vanha ja uusi. Yksi rakennesuunnitte-
lija on aina paras vaihtoehto.  
 
 
 
 
 
45 
 
LÄHDELUETTELO 
B3 Suomen rakentamismääräyskokoelma 
Geotekniikka OTA 464, Rantamäki-Jääskeläinen-Tammirinne, 21. muuttumaton painos, 
2008 
Geotekniikan Perusteet, Jääskeläinen, 2011 
Kohteen suunnitelmat LVI, Rak.suunnittelu, Arkkitehtisuunnittelu 
Pohjatutkimus: Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy 
RIL 132 Talonrakennuksen maarakenteet 
Räjäytysalan normeja, Turvallisuusmääräykset 16:0 1998 
Räjäytyskonsultit Oy, räjäytysraportit työmaalla, 12.2.2008 ja 12.5.2008 
Valtion Teknillinen Tutkimuslaitos, www.vtt.fi, luettu 10.11.2013 
Ympäristöministeriö, www.finlex.fi, luettu 30.11.2013 
Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu, www.ymparisto.fi, luettu 9.10.2013 
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Kenttäanalyysit                     
  Metallit, XRF-kenttäanalyysi (laboratorioanalyysi) Mineraaliöljy Laboratorioanalyysi    
Kynnysarvo 5 100 50 60 200 300       
Alempi ohjearvo 50 150 100 200 250   300     
Ylempi ohjearvo 100 200 150 750 400         
Näytep.   Maanpinta    Syvyys    Maalajii    Haju    
Muuta As Cu Ni Pb Zn Petro FLAG* C4 - C39 Cl - VOC Kuiva-aine pH 
                   N43            mp:sta mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg %   
                 
Kuoppa                    0,1-0,8 m       Tä              
Tiilenpaloja <4 46 <24 16 87 28       
                 
Kuopanreuna            0,1-0,8m        Tä              
Tiilenpaloja <4 63 <36 39 105 142         
           
< pitoisuus alitti Innov-XT-440-sarjan analysaattorin määritys-
rajan          
* vastekerroin = 6           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
